Groupe\_5 8 mars 2018

### gestion de la playslist

http://

Chef de projet

Dates de début/fin du projet 19 févr. 2018 - 26 mai 2018

Avancée0%Tâches24Ressources0

Groupe\_5 8 mars 2018

### **Tâches**

#### Nom

Création des groupes

Proposition de sujet

Cahier de charge

Etude de java média framework

Modélisation du schéma UML

Définir normes XML (bibliothèque + playlists)

Fenêtre bibliothèque + lecture

Ouvrir fichier audio(fenêtre de choix)

Lecture fichier audio

Gestion de métadonnées audio

Ajouter une musique à la bibliothèque

Lecture aléatoire

Commandes(play, pause, volume..)

Historique

Ajouter et supprimer une playlist

Lecture d'une vidéo

Métadonnées vidéos

Ajouter une bibliothèque vidéo

Modification flux (vitèsse, Zoom, ratio ..etc)

vérification des différents bloc du projet

Test du Lecteur

Rapport

Guide de l'utilisation

Préparation de la présentation

2

3

# Diagramme de Gantt

GANTT	2018														
Nom	Semaine 8 19.02.18	Semaine 9 26.02.18	Semaine 10 05.03.18	Semaine 11 12.03.18	Semaine 12 19.03.18	Semaine 13 26.03.18	Semaine 14 02.04.18	Semaine 15 09.04.18	Semaine 16 16.04.18	Semaine 17 23.04.18	Semaine 18 30.04.18	Semaine 19 07.05.18	Semaine 20 14.05.18	Semaine 21 21.05.18	Semaine 22 28.05.18
Création des groupes															
Proposition de sujet															
Cahier de charge															
Etude de java média framework															
<ul> <li>Modélisation du schéma UML</li> </ul>															
Définir normes XML (bibliothèque + playlists)															
Fenêtre bibliothèque + lecture															
<ul> <li>Ouvrir fichier audio(fenêtre de choix)</li> </ul>															
<ul> <li>Lecture fichier audio</li> </ul>															
Gestion de métadonnées audio															
<ul> <li>Ajouter une musique à la bibliothèque</li> </ul>															
<ul> <li>Lecture aléatoire</li> </ul>															
<ul><li>Commandes(play, pause, volume)</li></ul>															
Historique															
<ul> <li>Ajouter et supprimer une playlist</li> </ul>															
<ul> <li>Lecture d'une vidéo</li> </ul>															
<ul> <li>Métadonnées vidéos</li> </ul>															
Ajouter une bibliothèque vidéo															
<ul> <li>Modification flux (vitèsse, Zoom, ratioetc)</li> </ul>															
<ul> <li>vérification des différents bloc du projet</li> </ul>															
<ul> <li>Test du Lecteur</li> </ul>															
<ul><li>Rapport</li></ul>															
Guide de l'utilisation															
Préparation de la présentation															

Groupe\_5 8 mars 2018

## Diagramme des Ressources

2018

Nom Rôle par défaut 19,02,18 26,02,18 05,03,18 12,03,18 19,03,18 26,03,18 02,04,18 09,04,18 16,04,18 23,04,18 30,04,18 07,05,18 14,05,18 21,05,18 28,05,18